Zoznam dokumentácie / *List of Documentation*

Posledná korekcia / *last update*:

Elaborated by:	**ENEXIS Košice s.r.o., Belehradská 11, 040 13 Košice, Slovakia**
Subcontractor:	**Procesná automatizácia a.s. Strojárenská 1, 040 01Košice**
Zákazka / *Order*:	**EN-723.2** Dátum / *Date*: 31.07.2024
Stavba / *Building*:	**1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika / *1369DW - Media connect. for the development area of DZ Energetika***
Stupeň / *Level*:	Projekt pre stavebné povolenie / Project for building permit

Prev. súbor / *Op.unit*:	**SO 202 – Regulačná stanica dusíka / *SO202 Nitrogen regulatory station***
Č. pr. súbor / *P. op. unit*:	**SO 202.EE - Osvetlenie, uzemnenie a bleskozvod / SO 202.EE – Lighting, Grounding and Lighting conductor**

Arch. číslo *Arch. No.*	Číslo(ozn.) *No.(mark)*	Názov dokumentu *Document Name*	Posledná revízia *Last Revision*		Kontrolný list / *Control Sheet*				
			Ozn. *Mark*	Vypracoval *Prepared by*	0	A	B	C	D
EN-0723.3.D.202.03.00.EE	TS	Technická správa	0	Ing.Richtarčík	07.2024				
EN-0723.3.D.202.03.00.EE	01	Osvetlenie	0	Ing.Richtarčík	07.2024				
EN-0723.3.D.202.03.00.EE	02	Uzemnenie	0	Ing.Richtarčík	07.2024				
EN-0723.3.D.202.03.00.EE	03	Zemnič	0	Ing.Richtarčík	07.2024				
EN-0723.3.D.202.03.00.EE	04	Zachytávač	0	Ing.Richtarčík	07.2024				
EN-0723.3.D.202.03.00.EE	05	Rozvádzač RS41-1-13A/1	0	Ing.Richtarčík	07.2024				
EN-0723.3.D.202.03.00.EE	06	Rozvádzač RM41-4-1A/1	0	Ing.Richtarčík	07.2024				